

Утверждаю  
 Директор МБОУ Школа «КвантУм»  
 О.В.Кляпка  
 2022 г.



**План мероприятий  
 региональной инновационной площадки МБОУ Школа «КвантУм»  
 «Современные образовательные технологии»**

Этапы проекта	Сроки реализации конкретного этапа	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного мероприятия
Подготовительный	Август 2022 – сентябрь 2023	Заседание экспертно-методического совета	25.08.2022
		Создание рабочей группы инновационной площадки	25.08.2022 – 15.09.2022
		Разработка календарного плана реализации мероприятий	15.09.2022 – 20.09.2022
		Мониторинг информационных потребностей участников образовательного процесса	15.09.2022 – 30.09.2022
		Консультирование педагогов по темам (Вебинары) «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	03.10.2022 – 30.12.2022
		Педагогические мастерские (мастер-классы, проектные мастерские, корпоративное обучение) «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	03.10.2022 -19.05.2023
		Методическая работа по темам инновационной площадки на уровне МО (семинар)	19.12-30.12.2022
		Проведение методических недель: «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	13.03.2023-17.03.2023 17.04.2023-21.04.2023
		Проведение педагогических советов «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	09.02.2023 19.04.2023
		Оценка ресурсов для эффективной реализации мероприятий инновационной площадки	16.01-03.02.2023

		Совершенствование материально-технических условий.	03.10.2022 -19.05.2023
		Повышение квалификации учителей-предметников с целью освоения новых образовательных технологий и содержания обучения, в том числе через участие в сетевых проектах.	03.10.2022-19.05.2023
		Создание на официальном сайте МБОУ Школа «КвантУм» раздела Региональная инновационная площадка «Современные образовательные технологии»	15.09.2022 – 30.09.2022
Апробационный	Май 2023 – март 2024	Создание базы данных учебно- методических материалов	25.05.2023 -15.09.2023
		Кооперация и интеграция деятельности с различными социальными партнёрами МБОУ Школа «КвантУм» и образовательными организациями Московской области с целью повышения эффективности реализации мероприятий региональной инновационной площадки	25.05-14.09.2023
		Разработка и апробация системы дидактического сопровождения мероприятий региональной инновационной площадки	11.09.2023-28.12.2023
		Разработка и апробация инструментария мониторинга реализации использования современных образовательных технологий	11.09.2023 -28.12.2023
Организационный	Май 2023 – март 2024	Информационное наполнение раздела Региональная инновационная площадка «Современные образовательные технологии»	25.05.2023 -28.12.2023
		Оценка эффективности апробации внедрения современных образовательных технологий в образовательном процессе «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	15.01.2023 – 02.02.2024
Внедренческий	Ноябрь 2023 – Март 2024	Трансляция опыта реализации мероприятий региональной инновационной площадки (мастер-классы, вебинары, семинары, конференции) «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	01.11.2023 -29.03.2024
		Привлечение сетевых и социальных партнеров и образовательных организаций Московской области для реализации мероприятий региональной инновационной площадки «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	01.11.2023 -29.03.2024

		Обобщение опыта по апробации методов и форм использования (педагогические мастерские) «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	15.01.2023 – 15.03.2024
		Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия социальных партнеров и образовательных организаций Московской области при реализации мероприятий региональной инновационной площадки «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	01.11.2023 -29.03.2024
		Совершенствование методического комплекса региональной инновационной площадки	01.11.2023-29.03.2024
Аналитический	Март 2024 – август 2024	Создание сайта региональной инновационной площадки	04.03.2024 -29.03.2024
		Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий региональной инновационной площадки	06.05.2024 -31.05.2024
		Конференция участников региональной инновационной площадки	28.03.2024
		Обобщения и тиражирования педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с партнерами мероприятий региональной инновационной площадки «Технологии конвергентного обучения»; «Проектные образовательные технологии»	03.06-30.08.2024